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Kolejny wniosek o ptatnosc

nr WNP-RPSL.01.04.03-24-0004/22-003
za okres 0od 09.09.2022 do 08.12.2022 r.

Termin ztozenia wniosku uptywa 22.12.2022 r.
Nastepne okresy rozliczeniowe:

od do
09-12-2022 08-03-2023
09-03-2023 08-06-2023
09-06-2023 08-09-2023
09-09-2023 30-09-2023

Terminy mogqg ulec zmianie w zwigzku
z potrzebami wynikajacymi z realizacji
projektu — aktualizacja harmonogramu
platnosci.

Zatwierdzono Il transze srodkow do
wyptaty w kwocie 427 561,45 zt -
planowana data otrzymania srodkow
04.11.2022 .
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Zgtoszone zmiany w projekcie

UMWSL:

WYDO045 zmiana liczby seminariow

w podregionach z 8 na 6 — ZGODA
WYDO052, WYDO053 przesuniecie srodkow
pomiedzy pozycjami —

ZGODA

WYDO045 wyodrebnienie wydatku na
prelegenta seminariow w podregionach —
ZGODA

YAC)

WYDO018 zmiana zapisow dot. wymiaru etatu
| okresu zatrudnienia w projekcie,

WYDO019 zmiana wymiaru etatu

w zaleznosci od potrzeb badawczych —
ZGODA

GIG:

WYDO025 obnizenie liczby godzin z 618 na 600
WYDO027 obnizenie liczby godzin z 884 na 840
WYDO026 zwiekszenie liczby pracownikdow z 2
na 3

Dodanie wynagrodzenia eksperta

ds. sprawiedliwej transformacji — ZGODA
WYDO001, WYDO002, WYDO003 przesuniecie
oszczednosci z delegacji i wynajmu sal na
catering — ZGODA

Zgtoszono nowg zmiane dot. zwiekszenia
kwoty wydatku na delegacje WYDO0O1

GIPH:

WYDO031 zmiana liczby prelegentow na
warsztatach lokalnychz 2 na 1 —
ZGODA

Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie z zatwierdzonymi dotychczas
zmianami zostanie przedtozony do IP-WUP.
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» Numer projektu to: RPSL.01.04.03-24-0004/22

» Sktadanie niezbednych dokumentow/danych do wypefnienia i
ztozenia wniosku o ptatnosc¢ oraz informacji o realizowanych
| planowanych do realizacji dziataniach/zadaniach do 5 dnia
kazdego miesiaca,

» Informowanie Lidera o kwocie zaangazowanych srodkow
wiasnych,

» /Zgtaszanie zmian za pomocg wzoru Formularza zmian w
projekcie (excel) — zmiany merytoryczne w czesci zakres
modyfikacji wraz z uzasadnieniem w czeSci merytorycznej, a
zmiany finansowe w czesci zakres modyfikacji z
uzasadnieniem w czesci finansowe),

» Zwiekszanie wartosci wydatku wraz z potwierdzeniem
rozeznania rynku,

Jesli to mozliwe kumulowanie proponowanych zmian w
projekcie - zapytanie do wszystkich partneréw o zmiany,

W przypadku zmian wartosci wydatkow dot. stawek
jednostkowych, zwrécié uwage na zmiane wartosci kosztow
posrednich.
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do wnioskow o pfatnhosc:

1. Opis dokumentow zrodiowych — najwiecej uwag z IP-WUP:
Na pierwszej stronie oryqginatu dokumentu:

« opis: ,Projekt Wspoitfinansowany przez Unie Europejskg z EFRR w ramach RPO WSL na lata
2014-20207
« numer decyzji o dofinansowaniu projektu tj. UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00;
« informacja: ,Ujeto we wniosku o ptatnosc¢ za okres do ..." lub ,Ujeto we wniosku o
ptatnosc¢ nr...” bez podawania wersji WNP np. WNP-RPSL.01.04.03-24-0004/22-003
Na odwrocie ostatniej strony oryqinatu dokumentu (chyba, ze zostaty umieszczone na stronie
pierwsze)):
* numer ewidencyjny/ksiegowy — kazdy dokument wykazany we wniosku musi miec
nadany numer ewidencyjny/ksiegowy;
« kwota wydatkow kwalifikowalnych wraz okresleniem, czy sg to wydatki majgtkowe czy
biezace;
« dekretacja na dokumencie lub w formie wydruku ksiegowego (jezeli dotyczy);
« klauzula ,,sprawdzono pod wzgledem formalnym, merytorycznym, rachunkowym oraz
zatwierdzono do wyplaty” (jezeli dotyczy).

2. Skanowanie dokumentow pojedynczo, nazwy plikdow zgodnie z Instrukcjg wypetniania
wniosku o ptatnosc,
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3. W zeskanowane] dokumentacji jedynie dane osobowe konieczne do potwierdzenia
kwalifikowalnosci wydatkow, reszte danych wychodzgcych poza konieczny zakres nalezy
zakryc,

4. Wynagrodzenia rozliczane stawkami jednostkowymi:

w WNP wartos¢ wynagrodzenia wyliczana jest jako iloczyn liczby godzin
przepracowanych w danym miesigcu (na podstawie kart czasu pracy) i stawki
godzinowej okreslonej we wniosku o dofinasowanie - nie ma koniecznosci
przesytania list ptac oraz potwierdzen zaptaty dotyczacych tych wynagrodzen,
niezbedne dokumenty to:

- zakres czynnosci pracownika lub opis stanowiska pracy dokumentujgcy zatrudnienie
lub oddelegowanie,

- karta czasu pracy potwierdzajgca zrealizowanie dziatan zadeklarowanych przez
beneficjenta.

5. W przypadku korekty dokumentacji w nazwie zatacznika nalezy wskazac¢ stowo
,Korekta” np. FV nr 68/2022 — opis dokumentu — korekta.

Szczegotowe informacje odnosnie przedkiadanych dokumentow do wniosku o ptatnos¢ zawarte sg w:

Instrukcja wypetniania wniosku o ptatnosc str. 33-37 w zakresie dokumentow do WNP

Instrukcja wypetniania Rejestru postepowan/zamowien i dokumentéw str. 22-24 w zakresie dokumentéw do postepowan
Instrukcje dostepne pod tym linkiem: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/l 4 3 rpo wsl efrr 11 05 2022 .



https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/1_4_3_rpo_wsl_efrr_11_05_2022
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» Aktualizacja wniosku o dofinansowanie niezwtocznie
po otrzymaniu informacji od IP-WUP, czy mozna
przesungcC wydatki z kosztow posrednich na
bezposrednie — planowany termin ztozenia WWND
do IP-WUP do 10.11.2022r.,

» Aktualizacja szczegotowego harmonogramu
realizacji projektu - prosba o aktualizacje,

» Aneks do umowy partnerskie] — zgodnie ze
zgtoszonymi zmianami — wersja w trybie sledz
Zmiany zostanie przekazana do 04.11.2022r.,

» Poprawki do wniosku o ptatnos¢ nr WNP-
RPSL.01.04.03-24-0004/22-002 — uzupetnienie
ztozone w dniu dzisiejszym,

» Przygotowanie wniosku o ptatnosc¢ nr WNP-
RPSL.01.04.03-24-0004/22-003 za kolejny okres
rozliczeniowy — regularne przygotowywanie
dokumentow i ich wstepna weryfikacja.




N
{

o

% Regionalne

k’l I?riiir;aﬁ;usrpormacji CO p I a‘n uJ e m y :

*.f\

Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji ROPT 2.0

| etap lata 2024 — 2026
Il etap lata 2027 — 2029

- Zwiekszenie liczby partnerow
- Rozszerzenie dziatan o modut pilotazowy

Planowany termin gotowosci projektu do ztozenia IV kwartat 2023
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Dziekujemy za uwage!

Fundusze Rzeczpospolita
Europejskie Polska
Program Regionalny
N
GiGa:
Badawczy

ZZG
L0

Wojewodztwo
Slaskie

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




